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平凉市崆峒区中医医院医养结合服务能力

建设项目（一期）更正公告

本招标项目平凉市崆峒区中医医院医养结合服务能力

建设项目（一期）于 2025年4月25日9时在平凉市公共资源交

易中心进行了资格预审招标会议。本项目资格后审招标文件

于2025年8月21日发布，现将招标文件中计划工期作如下变更：

原招标文件内容：

计划工期：

计划开工日期：2025年9月16日

计划竣工日期：2026年12月31日

计划总工期：472日历天

现变更为：

计划工期：

计划开工日期：2025年9月16日

计划竣工日期：2026年1月14日

计划总工期：120日历天

其他内容不变

联系方式

招标人：平凉市崆峒区中医医院

地 址：平凉市中山街109号

联系人：刘勇
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电 话：0933-5911011

监管部门：平凉市崆峒区基本建设工程招标办公室

地 址：平凉市区政务大厅三楼区住建局窗口

联系人：张耀禧

联系电话：0933-8233636

招标代理机构：甘肃永正信项目管理有限公司

地 址：平凉市恒和大厦902室

联系人：韩欢

电 话：18919332203
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